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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1. Préambule 

 
La Commune d’Aubonne prévoit la réalisation de travaux sur la RC 30 B-P (DP129), tracé inscrit aux voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS). A ce titre, la Municipalité a mandaté le bureau RLJ Ingénieurs 
Conseils SA et M. Roger Simond (expert MH) afin de définir les travaux de réhabilitation et leurs ampleurs. 
 
Le présent préavis porte sur la réalisation des aménagements routiers (réfection des chaussées), la mise en 
conformité des réseaux d’assainissement EC & EU, la mise en conformité et l’extension du réseau d’éclairage 
public, ainsi que le nettoyage et l’entretien du mur de soutènement. 
 
Il convient de relever qu’un premier préavis relatif à la réfection de ce tronçon routier, incluant également le 
carrefour de la Place du Marché, avait été présenté en 2021. Celui-ci a toutefois été retiré par la Municipalité, 
le projet nécessitant une analyse plus approfondie, notamment concernant le réaménagement complet du 
carrefour. Dans ce contexte, la Municipalité a décidé de lancer une étude de mobilité portant sur l’ensemble du 
territoire communal. Le présent préavis se limite dès lors à la réfection du tronçon routier concerné ainsi que 
son mur de soutènement, le réaménagement du carrefour faisant l’objet de réflexions distinctes. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans les objectifs d’amélioration et de maintenance des infrastructures communales et 
se justifient pour plusieurs raisons : 
 
1.1. Aménagements routiers 
 
La chaussée de la route Neuve est en mauvais état. Les campagnes de sondages et de carottages réalisées 
par la société INFRALAB SA (rapport RLJIEXPA 05-01-08409-11 de mai 2020) confirment cette situation et 
préconisent le remplacement des couches bitumineuses, dont la structure, insuffisante et inadaptée au trafic de 
la RC 30 B-P. Elle présente par ailleurs, selon les analyses en laboratoire, des teneurs en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), impliquant l’évacuation du revêtement vers une décharge spécialisée 
(conformément à l'Ordonnance sur le traitement des déchets selon l'OLED).  
 
1.2. Réseaux d’eaux claires et eaux usées 
 
Les divers contrôles caméra effectués dans le passé des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées situés sous 
la chaussée ont mis en évidence plusieurs anomalies, telles que des retenues d’eau ou cuvettes, une forte 
dégradation du revêtement des tubes, des branchements pénétrants, des tuyaux fissurés ainsi que des 
raccords non conformes. Dès lors, le remplacement des réseaux d’eaux claires et d’eaux usées dans l’emprise 
de la route Neuve constitue l’une des mesures prévues dans le « Plan d’action » du Plan Général d’Évacuation 
des Eaux (PGEE) et fait l’objet de cette intervention. 
 
1.3. Réseau d’éclairage public 
 
Les luminaires existants ne sont plus conformes aux normes en vigueur. L’éclairage public constituant un enjeu 
majeur de la politique communale, le Service technique d’Aubonne privilégie une approche pragmatique de la 
rénovation du parc de luminaires par la mise en place de candélabres munis de consoles lumineuses LED 
dynamiques, l’extension et le repositionnement du réseau d’éclairage permettant par ailleurs d’augmenter le 
confort et la sécurité des usagers. L’étude luminotechnique réalisée par la société Schréder a permis de définir 
le nombre et la situation des nouveaux candélabres ainsi que les travaux de réhabilitation du réseau et leurs 
ampleurs. 
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1.4. Entretien du mur de soutènement 
 
Les divers contrôles visuels et les inspections techniques réalisées sur le mur de soutènement de la RC30 
(dont sa hauteur varie entre 3 et 10 mètres et sa longueur d’environ 330 m) ont permis de constater la 
présence de mousse se répandant sur les grosses pierres, de fortes dégradations des joints (effritement), des 
barbacanes situées côté Est du mur en mauvais état, des racines pénétrantes ainsi que des déformations dans 
la partie haute du mur, dont certaines sont dues à des chocs occasionnés par des véhicules.  
 
Afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, un nettoyage complet du mur (dévégétalisation), un entretien ciblé et 
un renforcement des supports (contrefort) seront réalisés, évitant ainsi la dégradation de l’ouvrage, des 
moellons et des joints.  
 

2. Description des travaux 

 
2.1. Travaux routiers 
 
Les travaux d’aménagement routiers prévoient la reconstruction des couches bitumineuses existantes depuis 
la Place du Marché (pas comprise), jusqu'à l'angle Nord-Ouest de la route Neuve, soit sur une longueur 
d’environ 380 m.  
 
A noter que toute l’infrastructure souterraine à la Place du Marché fera l’objet d’un autre préavis en 
liaison avec l’assainissement de la rue du Général Boinod et n’est pas comprise dans ce projet. 
 
Tous les travaux associés aux aménagement routiers feront l’objet d’une demande de subventions auprès la 
DGMR. 
 
Les emprises sur la route (largeur, longueur) ne seront pas modifiées et conservant ainsi les dimensions 
actuellement existantes. 
 
But des travaux : Renouvellement/remplacement du revêtement bitumineux et renforcement des 

couches d’assise de chaussée sur les 2 tronçons définis par le projet. 
 
Description 1 :  Tronçon 1A : RC30 B-P en traversée de localité (km 0.093 à Km 0.413) 

 ➢ surface de réfection (chaussée) env. 2'100 m2 

 ➢ en enrobé bitumineux AC MR8 ép. 35 mm env. 180 to 

 ➢ en enrobé bitumineux ACB 16 S ép. 45 mm env. 230 to 

 
 Renforcement ciblé des assises de chaussées : Système d’armature et d’étanchéité - 

géo-grille Texgrid SAMI CV 200/200 y compris traitement et renforcement de fissures 
existantes/apparentes. 

 
Plans :  Situation projet : C20011-103, C20011-104 
 Profils et coupes : C20011-105 (Prof.-type 1-1) 
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Fig n°1 : Situation du tronçon 1A (Route Neuve – RC 30 B-P) – extrait des plans – Profil-type 1-1 

 
Description 2 :  Tronçon 1B : RC30 B-P en traversée de localité (km 0.000 à Km 0.093) 

 ➢ surface de réfection (chaussée) env. 730 m2 

 ➢ en enrobé bitumineux AC MR8 ép. 35 mm env. 60 to 

 ➢ en enrobé bitumineux ACB 16 S ép. 45 mm env. 80 to 

 
Plans :  Situation projet : C20011-103 
 Profils et coupes : C20011-105 (Profil-type 2-2) 

 
 
 
 
 
 

 
Fig n°2 : Situation du tronçon 1B (Route Neuve – RC 30 B-P) – extrait des plans – Profil-type 2-2 

 
Remarque générale :  Les Travaux de génie civil seront réalisés en route fermée. 

- Les travaux sur les tronçons 1A et 1B tiennent compte de l’étude relative à 
l’assainissement du « bruit routier et l’étude Infralab SA concernant l’expertise des 
superstructures routières (RLJIEXPA 05-01-08409-11 de Mai 2020). 
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2.2. Réseaux d’eaux claires et d’eaux usées 
 
Les travaux de mise en conformité du réseau d’eaux claires prévoient la reconstruction complète des 
collecteurs EC sur une longueur d’environ 300 m. 
 
Conformément aux contrôles caméra des collecteurs, le projet prévoit également des travaux de mise en 
conformité sur le réseau d’eaux usées. Les travaux concernent la reconstruction d’un collecteur EU sur une 
longueur d’environ 7 m. Ces travaux seront 100% à charge de la commune. 
 
A noter que les travaux prévoient la pose de nouveaux collecteurs EC/EU dans la chaussée. Les collecteurs 
d’eau situé en amont de la route Neuve, sous le trottoir, ne seront pas rénové, car ils ont déjà été remplacé il y 
a quelques années. 
 
Les travaux visant à mettre en conformité les collecteurs des EC feront aussi objet d’une demande de 
subventions auprès la DGMR. 
 
But des travaux : Reconstruction du réseau des EC et remplacement d’un collecteur des EU. 
 
Description :  Pose des collecteurs (selon construction type U4) et des chambres de visite 
  (Conforme à la norme SIA 190)  

 ➢ collecteur PP Ø250 mm (axe principal EC) env. 300 m 

 ➢ collecteur PP Ø200 mm (raccordement /remplacement) env. 20 m 

 ➢ collecteur PP Ø160 mm (raccordement) env. 30 m 

 ➢ chambre de visite (Ø 800/600 mm) env. 11 unit 

 ➢ grille avec dépotoir (D400) env. 11 unit 

 
Plans : Situation projet : C20011-103 et C20011-104 
 Profils et coupes : C20011-105 (Réseau d’assainissement)  
 Profils en long : C20011-106 (Collecteur EC : axe principal)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig n°3 : Situation des collecteurs d’assainissement projetés sur le tronçon 1B (Route Neuve – RC 30 B-P) 
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Fig n°4 : Situation des collecteurs d’assainissement projetés sur le tronçon 1A (Route Neuve – RC 30 B-P) 

 
Remarque générale :  Les Travaux de génie civil seront réalisés en route fermée. 

- Les grilles seront équipées d’un dispositif rappelant la nécessité de protéger 
l’environnement, en particulier, le milieu récepteur. (Grille Type : GT Locked-
tiltable-self level). 

 
2.3. Réseau d’éclairage public 
 
Les nouveaux candélabres seront munis de consoles lumineuses LED dynamiques de type Valentino qui 
conjugue l’avant-garde technologique et le design patrimonial urbain que nous retrouvons déjà à Aubonne afin 
de garder une certaine unité de style, mais avec la technologie d’aujourd’hui. 
 

 

Fig n°5 : Type et caractéristiques de fonctionnement des candélabres 

 
Les tubes seront posés dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’éclairage public. Ce qui permettra 
de gérer, par des systèmes dit « intelligents » les faisceaux lumineux sur la chaussée et d'augmenter la 
sécurité des usagers. 
 
But des travaux : Remplacement des mâts/luminaires et extension du réseau. 
 
Description : Pose des tubes d’éclairage public 

 ➢ Tube : PE Ø60/72 mm env. 450 m 

 ➢ Construction d’une chambre de tirage (600 x 600 mm) 1 unité 

 

Caractéristiques de fonctionnement 
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 ➢ Candélabres/luminaires : (fourniture hors appel d’offres) 12 unités 

 
Plans : Situation : C20011-103 et C20011-104, Plan SEFA (situation prévue des candélabres 

conformément aux résultats de l’étude lumino-technique). 
 
 

 
Fig n°6 : Situation prévue des candélabres et coupes type de pose des câbles d’éclairage. 

 
Remarque générale : Travaux de génie civil réalisés en route fermée. 

- La fourniture et pose des tubes (PE Ø60/72mm) sont réalisées par le 
soumissionnaire, tandis que le câblage des réseaux et la pose des 
candélabres/luminaires sous la coordination de la SEFA. 

- Les candélabres seront posés à l’extérieur du mur de la route afin de garder un 
gabarit complètement libre et aussi pour donner plus de sécurité aux 
cyclistes/usagers. 

- Les supports de mâts seront conformes aux exigences des monuments 
historiques. 

-  
 

 

Fig n°7 : Support et ancrage du mât des luminaires au niveau du mur de soutènement. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 Préavis municipal n° 2026.13  Page 9 

2.4. Entretien du mur de soutènement 
 
Les travaux de réfection et renforcement du mur de soutènement situé côté Sud et côté Sud-Ouest permettront 
d’atténuer les processus de dégradation de l’ouvrage. Dans cette attente, il est prévu l'exécution des travaux 
de nettoyage, de renforcement, de réparation et de remplacement ciblé des moellons et des joints. 
 
But des travaux : Réparation, entretien et renforcement du mur de soutènement. 
 
Description :  Les Travaux de maçonnerie consistent à nettoyer, réfectionner, renforcer et réaliser 

des travaux d’entretien, à savoir : 
- Nettoyage et élimination de la végétation invasive et des racines engagées dans 

les parements et les barbacanes. 
- Nettoyage préalable complet du mur par lavage à l’eau des supports (sur le 

couronnement du mur, les parements, etc.) 
- Réparation ciblée des surfaces (crépissage et assainissement) - selon constats.  
- Renforcement ciblé du mur à l’aide des contreforts en moellons. 

Surfaces concernées :  
- Mur côté chaussée (parapet côté amont) env.  500 m2 
- Mur côté champ (parement et contreforts, côté aval) env.  2’500 m2 
- Remplacement des pierres/moellons env. 380 m2 
- Réparation des parements  env. 1260 m2 

 
Plans : Situation du mur : C20011-103 et C20011-104 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig n°8 : Mur de soutènement – secteurs d’intervention. 

 
 
 
 

 

Parapet côté amont 
«Chaussée» 

Parement et 
contrefort côté 
aval « Champ » 

Couronnement du mur 

 



 

 Préavis municipal n° 2026.13  Page 10 

Remarque générale : Travaux de génie civil réalisés en route fermée puis en route semi-ouverte au 
cas par cas. 
- Les travaux de maçonnerie réalisés en route fermée concernent la réfection des 

parapets situés côté amont et le couronnement du mur (en profitant des travaux 
de réfection de la chaussée)  

- Pour les travaux réalisés au parement et contrefort côté aval « Champ » quelques 
perturbations du trafic sur la RC30 sont à prévoir. 

- Sur les parties isolées où la maçonnerie a subi des déformations, il sera 
nécessaire de réaliser un assainissement complet comprenant la démolition et la 
reconstruction en utilisant les matériaux conformes aux exigences de la Direction 
générale des immeubles et du patrimoine – DGIP, Division Monuments & sites. 

- Aux endroits où l’angle d’inclinaison de la crête est élevé, des réfections de la 
partie amont du parapet et le renforcement du mur à l’aide d’un contrefort en 
moellons seront nécessaires. 

- Les travaux proposés tiennent compte du rapport de synthèse « Crêtes du mur de 
soutènement et barbacanes » (Etat de lieux et diagnostic – RLJ SA – 07.12.2020) 
et du rapport préliminaire concernant l’analyse des revêtements des parements 
(R. Simond – Expert MH – 26 janvier 2022). 

 

3. Procédures et planning des travaux 

 
La réalisation des travaux dépendra de l'approbation de la demande de crédit et des éventuelles demandes de 
modification de la part des autorités compétentes. Toutefois, le concept de circulation a déjà été préapprouvée 
par la DGMR, en particulier les voies d’accès, la signalisation et les sens de circulation, en raison des travaux 
déjà effectués sur la route en 2020 (RC30 B-P hors localité). 
 
Sous réserve de l’acceptation de la demande de crédit et de conditions météorologiques favorables, les 
travaux pourraient ainsi être engagés deux semaines avant la période de vacances scolaires d’été 2027 (du 3 
juillet au 22 août 2027), profitant d’une circulation moindre des véhicules (pas de bus scolaires, moins de 
véhicules privés, etc.), pour une durée d’environ 12 semaines pour les travaux de réfection de la chaussée, 
des parapets situés côté amont et du couronnement du mur. 
 
Les travaux relatifs au nettoyage, à la réfection, au renforcement et à l’entretien du mur de soutènement côté 
aval (parement et contreforts) seront, quant à eux, répartis sur une durée d’un an, par intervalles, selon les 
zones de réfection prévues entre 2027 et 2028. Ces travaux seront dépendants de bonnes conditions 
climatiques. La météo pourra donc avoir un impact sur le planning. 
 

4. Aspect financier 

 
4.1. Assainissement du mur de soutènement 
 

4.1.1 Subvention relative au mur  
 
Dans le cadre de ce projet, la Commune d’Aubonne a déposé une demande de subvention auprès des 
instances compétentes. Par courrier d’octroi, les autorités concernées, à savoir le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), l’Office fédéral des routes 
(OFROU) ainsi que la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), ont confirmé l’octroi d’une 
participation financière. 
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Le montant total de la subvention s’élève à CHF 288'000. –, dont le versement se fera selon l’échelonnement 
suivant : 
  2026:  CHF 88'000. – 
  2027: CHF 100'000. – 
  2028: CHF 100'000. – 
 
Cette participation financière contribuera au financement des travaux prévus dans le cadre du présent préavis. 
 
Avant le début des travaux, d’autres subventions seront demandées auprès de la direction générale de la 
mobilité routière (DGMR) ainsi qu’au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports (DDPS).  
 
Une demande de subvention a également été déposée auprès du Fonds suisse pour le paysage (FSP) ainsi 
qu’auprès du département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) ; ces deux 
demandes ont été refusées.  
 

4.1.2 Montant des travaux du mur de soutènement 
 
Le coût total des travaux relatifs au nettoyage, à la réfection, au renforcement et à l’entretien du mur de 
soutènement, côté aval (parement et contrefort) et côté amont (parapets et couronnement) s’élève à CHF 
1'531'777.00 TTC. 
 
4.2. Réfection de la route Neuve  
 
Le coût total des travaux pour les aménagements de la superstructure et l’infrastructure souterraine de Route 
Neuve (RC30 B-P – En localité) s’élève à CHF 1'528’479.95 TTC. 
 
4.3. Coût total des travaux 
 
Le coût total relatif à l’ensemble des travaux cités dans ce préavis s’élève à CHF 3'640'000.00 TTC (± 15 %). 
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5. Financement et amortissement 

 
5.1. Plan des investissements 
 
Ce préavis correspond au projet N° 615000.06 (ancien 430.06) qui fait partie intégrante du plan des 
investissements joint au budget 2026, avec un crédit prévu de manière sommaire à CHF 1'330’000, à réaliser 
entre 2026 et 2027. 
 
5.2. Financement 
 
Le crédit d’investissement, après déduction des subventions, sera financé dans un premier temps en partie par 
la trésorerie courante et consolidé par un ou plusieurs emprunts, aux meilleures conditions du moment et dans 
la limite du plafond d’endettement en vigueur. 
 
5.3. Amortissement 
 
Le chapitre 2.4.1 du manuel MCH2 traite des amortissements des immobilisations du patrimoine administratif. 
Les durées indiquées dans ce manuel sont obligatoires et ne sont plus soumises aux conclusions des préavis. 
Il en est fait mention à titre indicatif dans les préavis. 
 

Catégories d’immobilisations Durée obligatoire 

Travaux de génie civil – Routes 40 ans 

Charge annuelle d’amortissement des dépenses* 91'000.00 

Revenu annuel sur l’amortissement des subventions* -7'200.00 

Durée théorique de l’amortissement 2028-2067 
*Montants définitifs établis sur la base des coûts réels de l’investissement. 

 
La Municipalité a adopté le principe d’amortissement du patrimoine administratif de manière linéaire, dès la 
première utilisation de l’actif concerné. En l’occurrence, si le planning est respecté, l’amortissement débutera 
fin 2028. 
 
5.4. Impact sur le compte de fonctionnement 
 
Charge d’amortissement sur les 40 années (environ CHF 83’800/année) et charge d’intérêt sur l’emprunt qui 
sera contracté. Le remplacement de l’éclairage public avec la technologie LED dynamique amènera quelques 
économies sur la consommation électrique. 
 

6. Développement durable  

 
La réfection de la route Neuve et l’entretien du mur de soutènement seront réalisés dans le respect des 
principes de développement durable, en intégrant des solutions visant à limiter l’impact environnemental et à 
optimiser l’efficacité des ressources. Le retrait des couches bitumineuses existantes, contenant des HAP, sera 
effectué de manière sécurisée et orienté vers une filière de recyclage spécialisée, conformément aux normes 
environnementales en vigueur. L’emploi de techniques de construction à faible empreinte carbone et 
l’optimisation du transport des matériaux contribueront à limiter les émissions de CO₂. De plus, l’intégration 
d’équipements d’éclairage LED dynamiques et de systèmes de gestion de l’eau efficaces permettra de 
diminuer la consommation énergétique et d’assurer une meilleure gestion des eaux pluviales. Ces mesures 
participent à la fois à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie des usagers et des 
riverains. 
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Conclusion 

 
Ainsi et comme mentionné précédemment, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, 
 
➢ vu le préavis municipal n° 2026.13 relatif à l’entretien et rénovation de la Route Neuve – RC 30 B-P 
 (en traversée de localité) + mur de soutènement historique, 
➢ ouï les rapports des Commissions chargées d'étudier ce projet,, 
➢ attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 
de voter le décret suivant : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE 
 

➢ autorise la Municipalité à réaliser les travaux mentionnés dans ce préavis ; 
➢ autorise la Municipalité à entreprendre toutes les démarches utiles à cet effet ; 
➢ octroie à la Municipalité un crédit de CHF 3'640'000.00 TTC pour la réalisation des travaux ; 
➢ autorise la Municipalité à financer ces travaux dans un premier temps en partie par la trésorerie 

courante et consolidé par un ou plusieurs emprunts, aux meilleures conditions du moment et dans la 
limite du plafond d’endettement en vigueur. 

 

 
 
Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité le 4 août 2026 
 
 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 
 Le syndic : La secrétaire : 
 
 
 Y. Charrière M. Luy-Gaillard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préavis déposé au Conseil communal dans sa séance du 25 août 2026 


