

COMMUNE D'AUBONNE

Réseau d'eaux usées

Remplacement du collecteur entre les chambres 140 et 156

Estimation des coûts à +/- 15%

Tavaux de génie civil	120'000
Travaux d'arboriculture	3'000
géomètre	2'000
bureau d'ingénieurs	20'000
Divers et imprévus (env. 10%)	15'000

sous-total HT	160'000
----------------------	----------------

TVA 8.1% env.	13'000
---------------	--------

TOTAL TTC	173'000
------------------	----------------

Aubonne, le 28 août 2025