



Aubonne, Montherod et Pizy

ERTEC SA



Finalisation plan quinquennal

Planning des préavis

2024 à 2033



1) Réfection du chemin des Muriers





2) Réfection de la route des Rochettes & bouclage du réseau d'eau potable de Montherod





3) Réfection de la route Neuve RC30





4) Réfection de la route de Trévelin et Pénesson





5) Réfection des routes Général Boinod & Soleil levant & Grenade & place du Vieux-Moulin





7) Réfection de la route Place de l'Ancienne Gare





8) Réfection de la route Ruelle Derrière la Tour





9) Réfection du quartier du Chêne





10) Réfection de la route Chemin des Ancelles





Préavis pour la réfection complète des routes et des services souterrains



	Préavis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Chemin des Muriers Durée 1 année										
2	Route des Rochettes & bouclage du réseau d'eau potable Durée 1 année										
3	Route Neuve RC30 Durée 1 année										
4	Route de Trévelin & Pénesson Durée 2 ans										
5	Route Général Boinod & Soleil levant & Grenade & Place du Vieux-Moulin Durée 1 année										
6	Place du Marché Durée 1 année										
7	Route & Place de l'Ancienne Gare Durée 1 année										
8	Ruelle Derrière la Tour Durée 1 année										
9	Routes du Quartier du Chêne Durée 1 année										
10	Chemin des Ancelles Durée 1 année										